

Relatório de Progresso (Grandes Projetos)

Ano Relatório
Progresso
2020

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Número Projeto
228104

Designação Projeto
#Direitos.Com

Entidade
A.P.S.D.C.-ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

2. RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ AO MOMENTO

2.1 Descrição da evolução do projeto - Principais realizações desde o último relatório

Relativamente ao Programa de EDH, no atual ano letivo o projeto desenvolve esta ação desde 14 de outubro. No atual período de reporte foi envolvida mais uma turma de outro Agrupamento de Escolas, por sua solicitação. Assim, atualmente o projeto desenvolve este programa junto de 8 turmas de 5 AE, envolvendo um total de 187 jovens. Considerando os 114 jovens envolvidos no ano letivo transato e os 187 do atual, tem-se um total de 301 jovens mobilizados para atividades no âmbito dos DH. Neste ano letivo desenvolveram-se 72 sessões, 16 das quais on-line. Relativamente a esta questão, informa-se que o projeto retomou as suas atividades em contexto escolar logo que as aulas reiniciaram, a 8/fev. Com a colaboração das docentes das turmas, o projeto continuou a dinamizar as ações, de forma síncrona, utilizando as plataformas de cada AE (Teams, Zoom, Meets, Classroom), adaptando-se os conteúdos e metodologia das sessões ao ambiente online.

No período de reporte foi ainda dada continuidade à Formação de Docentes “Educar para os DH: da teoria à prática”, com 18 formandos. Esta ação, com início a 27/out., concretizou-se em 15 sessões, 8 presenciais e 7 online através da plataforma ZOOM (relatório da ação em anexo), num total de 36 h. Foram certificados 17 docentes, que serão contabilizados no próximo relatório, considerando a data de termo (16/mar.)

Foi também concretizada a segunda Campanha do Dia Internacional dos DH, assinalado a 10 de

dezembro. Resultante de um processo participativo que envolveu discentes das turmas envolvidas no programa de EDH (à exceção da escola D. Martinho Vaz Castelo Branco, que integrou o projeto mais tarde), num total de 152 jovens, a campanha passou por uma recolha de alimentos e outros bens para entrega a diversas instituições do concelho. Durante o processo de recolha, os participantes, utilizando máscaras com os logotipos dos financiadores e do projeto, dinamizaram também uma atividade de “Mito ou Facto” e entregaram “bolinhos” com Direitos Humanos a quem respondia às questões e colaborava na campanha de recolha. Assim, desde o início do projeto, considerando as duas campanhas desenvolvidas, foram mobilizados 265 jovens neste tipo de ação.

Ainda neste período, o projeto dinamizou o Grupo de Organizações Amigas dos DH, à distância, tendo sido possível definir algumas estratégias de auto-avaliação das entidades participantes em matéria de DH. Para tal, o projeto criou um questionário (anónimo ou não, consoante a organização assim o pretendia) para aferir a situação de cada uma e, de seguida, traçar ações que visam colmatar as fragilidades organizacionais.

Ainda neste período calendarizou-se uma outra ação de formação acreditada para docentes, desta feita dirigida às questões da participação juvenil, prevista para os dias 9 e 16 de janeiro, mas a mesma teve de ser adiada dada as imposições à circulação durante os fins-de-semana. Com 17 docentes inscritos, esta ação está agora prevista para os dias 26 de junho e 3 de julho.

2.2 Atividades realizadas relacionadas com o projeto mas não financiadas pelo Programa Cidadãos Ativ@s

Tipo Indicador	Indicador	Meta	Resultados já alcançados
	Indicador Específico do Projeto	2	2
	Indicador Específico do Projeto	9	10
	Indicador Específico do Projeto	3	3
Realização	Número de jovens mobilizados para atividades no âmbito dos direitos humanos	250	301
Realização	Número de profissionais formados	135	110
Realização	Número de campanhas de sensibilização implementadas	2	2
Realização (Capacitação)	Número de projetos com entidades públicas ou privadas	1	1
Realização (Capacitação)	Número de ONG a realizar um diagnóstico das suas necessidades formação e a preparar planos de ação no âmbito do projeto	1	1

Resultado	Percentagem do grupo-alvo que demonstra preocupações com os direitos humanos	90	0
-----------	--	----	---

2.4 - Explicação dos resultados já alcançados para cada um dos indicadores previstos

Tradução de recomendações do CoE - Até ao momento foram já efetuadas as traduções preliminares dos documentos “Council of Europe Disability Strategy 2017-2023” e “Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe” (2017).

- Grupo OADH - estão envolvidas 17 organizações, distribuindo-se da seguinte forma: 1 autarquia, 2 juntas de freguesia, 4 agrupamentos de escolas e 10 ONG.

- Associações de Estudantes - foram constituídas 3 que, com o fecho das escolas, tornou-se impossível acompanhar. No ano letivo atual, não chegou a existir a possibilidade de constituição de Associações de Jovens Estudantes. Não obstante, o projeto pretende desenvolver 1 workshop tendo em vista a capacitação de jovens para a participação.

- Jovens mobilizados para ações de DH - jovens integrados no programa de EDH e que colaboraram na definição e concretização das campanhas de sensibilização de 10/12/19 e 10/12/20.

- Número de profissionais formados - respeita aos 18 militares da GNR, 14 docentes, 22 assistentes operacionais e 56 técnicos superiores. Salienta-se, ainda, a formação de docentes, com a duração de 36 horas, que certificou 17 docentes (não contabilizados nos números apresentados por ter sido concluída a 16 de março de 2021).

- Nº de campanhas de sensibilização – concretizada uma em 10/12/19 e outra em 10/12/20.

- Capacitação – foi efetuado diagnóstico organizacional, respetivo plano de ação e dado início à sua implementação, designadamente através da criação de um Plano de Comunicação, Plano Estratégico Operacional e desenho de um website. Em abril de 2020 terá lugar o segundo módulo do plano de formação à medida, dedicado ao tema da avaliação e monitorização, uma das necessidades elencadas em diagnóstico organizacional.

3. FINANCIAMENTO

3.1 Contratado

Rubrica	2019	2020	2021	2022	Total
Amortização de equipamentos novos ou usados	337,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337,50 €
Aquisição de serviços a terceiros	3 038,40 €	980,00 €	2 420,00 €	0,00 €	6 438,40 €
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	4 499,34 €	2 792,05 €	2 357,59 €	0,00 €	9 648,98 €
Consumíveis e outros fornecimentos	352,50 €	700,00 €	310,49 €	0,00 €	1 362,99 €
Custos que surgem dos requisitos diretamente	1 006,95 €	1 050,00 €	1 037,50 €	0,00 €	3 094,45 €

impostos pelo contrato de financiamento					
Recursos humanos	15 946,20 €	36 038,27 €	20 866,98 €	0,00 €	72 851,45 €
Transportes e ajudas de custo	135,25 €	480,00 €	340,83 €	0,00 €	956,08 €
	25 316,14 €	42 040,32 €	27 333,39 €	0,00 €	94 689,85 €

3.2 Despesas elegíveis validadas pelo Programa Cidadãos Ativ@s

Rubrica	2019	2020	2021	2022	Total
Amortização de equipamentos novos ou usados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aquisição de serviços a terceiros	3 038,40 €	827,89 €	0,00 €	0,00 €	3 866,29 €
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	4 499,34 €	2 792,05 €	0,00 €	0,00 €	7 291,39 €
Consumíveis e outros fornecimentos	352,50 €	33,84 €	0,00 €	0,00 €	386,34 €
Custos que surgem dos requisitos diretamente impostos pelo contrato de financiamento	1 006,95 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	1 051,95 €
Recursos humanos	15 946,15 €	26 468,15 €	0,00 €	0,00 €	42 414,30 €
Transportes e ajudas de custo	135,25 €	189,32 €	0,00 €	0,00 €	324,57 €
	24 978,59 €	30 356,25 €	0,00 €	0,00 €	55 334,84 €

3.3 Despesas submetidas no Pedido de Pagamento atual e taxas de execução

Rubrica	Anos Anteriores (1)	Ano Atual (2)	Tx. Exec. Anual	Tx. Exec. Global
Amortização de equipamentos novos ou usados	0,00 €	0,00 €		0,00%

Aquisição de serviços a terceiros	118,08 €	118,08 €	96,53%	63,72%
Componente Capacitação (Aquisição de serviços a terceiros)	0,00 €	0,00 €	100,00%	75,57%
Consumíveis e outros fornecimentos	699,15 €	0,00 €	4,83%	79,64%
Custos que surgem dos requisitos diretamente impostos pelo contrato de financiamento	1 000,00 €	15,00 €	5,71%	66,80%
Recursos humanos	7 984,87 €	4 689,14 €	86,46%	75,62%
Transportes e ajudas de custo	200,17 €	54,10 €	50,71%	60,54%
	10 002,27 €	4 876,32 €		

3.4 Conta do projeto: transferências efetuadas e receitas

Total de Transferências do Promotor e Parceiros para a conta do projeto	Receitas do Projeto
8 522,10 €	0,00 €

Observações

A entidade promotora procedeu à transferência de 90% do valor contratualizado como comparticipação. Os restantes 10% serão transferidos aquando o término do projeto e o acerto de contas final.

3.5 Cumprimento das disposições em matéria de contratação

Descrição da aquisição	Fornecedores contactados	Momento da apresentação	Montante
			TOTAL: 0,00 €

4. CRONOGRAMA DO PROJETO

Data Início Projeto (Contratualizado)
01/05/2019

Data Início Projeto (Efetiva)
01/05/2019

Data Fim Projeto (Contratualizado)
31/07/2021

Data Fim Projeto (Estimada)
31/07/2021

5. Desvio na execução do projeto face ao contratado

Calendário

Considerando o momento atual, considera-se que foi recuperado o desvio de calendário no que se refere ao Grupo de Trabalho das OADH, uma vez que a mesma se encontra em funcionamento, tendo definido a sua missão e objetivos, bem como diagnóstico de necessidades das entidades que o integram. O projeto encontra-se atualmente em fase de apresentação e discussão de propostas de ação que visam responder às necessidades elencadas em diagnóstico.

Assim, em termos de calendário, apontam-se como desvios o acompanhamento às Associações de Estudantes, pois atualmente não se encontram em funcionamento, estando, no entanto, prevista a realização de um workshop de capacitação para a participação dirigido a jovens do ensino secundário. Mantém-se igualmente o desvio relativamente à calendarização da ação de formação dirigida à PSP, a qual estava inicialmente prevista para maio de 2020, foi adiada para outubro de 2020, posteriormente para abril de 2021, e atualmente está calendarizada para junho de 2021. Esta situação deve-se, naturalmente, à redução significativa do contingente policial (agentes em quarentena, isolamento profilático, etc.) e aos novos desafios que se têm colocado a esta entidade, bem como o novo período de confinamento que o país viveu entre janeiro e março de 2021.

Atividades

Em termos de atividades, volta a referir-se o acompanhamento às Associações de Estudantes, pois o formato da atividade transformar-se-á, muito provavelmente, num acompanhamento prévio à sua constituição, no sentido da capacitação.

Por outro lado, salienta-se o aumento do número de jovens envolvidos na atividade Programa de educação para os Direitos Humanos, o qual ficou a dever-se ao envolvimento de mais turmas do que o inicialmente previsto, fruto da divulgação efetuada pelos docentes que acompanharam o programa no ano letivo transato e que, reconhecendo-lhe mérito e valor, o recomendaram a outros docentes.

Custos

Considerando a aprovação do pedido de alteração ao projeto, a qual permitiu reajustar os montantes disponíveis em cada uma das rubricas, o projeto apresenta uma execução bastante satisfatória, excetuando a rubrica referente a transportes e ajudas de custo, dado que no presente ano, apenas puderam existir atividades presenciais durante as três primeiras semanas de janeiro. Perspetiva-se o regresso à atividade presencial, designadamente em meio escolar, a partir do dia 5 de abril. Assim, no ano de 2020, a execução financeira rondará os 99%.

6. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

6.1 Apreciação geral da implementação do projeto

1. Lançamento e apresentação do projeto – seminário concretizado a 16/07/19.
2. Programa EDH – dinamizado entre 14/10/2019 e 08/06/2020, junto de 6 turmas, com 114 jovens num total de 20 sessões/turma. Dinamizado junto de 8 turmas, entre 12/10/2020 e 28/02/2021, com 187 alunos, num total de 72 sessões. Foram assim, até ao momento, realizadas 192 sessões envolvendo 301 jovens.
3. Formação Certificada – a 1ª edição decorreu a 30/10, 6, 13 e 20/11 de 2019 e certificou 18 militares da GNR; a 2ª edição decorreu a 4 e 11/03 e 15/07 e certificou 16 técnicos superiores; a 3ª edição decorreu nos dias 1 e 8 de setembro e certificou 22 assistentes operacionais; a 4ª edição teve lugar nos dias 23 e 30 de setembro e certificou 21 técnicos superiores; a 5ª edição ocorreu a 8 e 16 de outubro e certificou 19 técnicos superiores.

4. Formação acreditada docentes – decorreu entre 26/11/2019 e 21/04/2020, tendo certificado 14 participantes. No passado dia 27 de outubro teve início nova ação de formação, envolvendo 18 docentes, tendo sido concluída a 16 de março com a certificação de 17 docentes.
5. Educação para a Participação – funcionou desde 30/10/19 até março de 2020 junto de 3 associações de estudantes. Estava previsto para abril um workshop de capacitação dos jovens, mas o mesmo teve de ser cancelado e adiado para o ano letivo seguinte. Este ano letivo ainda não foi possível efetivá-lo.
6. Diagnóstico de necessidades – concluído em dezembro/19, com apresentação de diagnóstico e correspondente plano de ação.
7. Construção e disseminação de programas EDH – concluída a sistematização do programa e respetiva narrativa da prática
8. Tradução de recomendações do CoE – em progresso, uma das estratégias está finalizada e a outra está em progresso.
9. Grupo OADH – encontra-se constituído e em funcionamento, tendo sido definida a sua missão e objetivos, bem como diagnóstico de necessidades das entidades que o integram.

6.2 Intervenção efetiva dos parceiros no projeto, face ao previsto em sede de candidatura

Os parceiros do projeto encontram-se a cumprir com o disposto em sede de candidatura. A saber:

- Centro de Formação Infante Dom Pedro - participação no seminário de lançamento do projeto, acreditação da ação de formação dirigida a docentes e tratamento do processo de divulgação e recolha de inscrições, bem como todos os procedimentos logísticos e administrativos necessários para a sua implementação. Articulou igualmente junto da sua escola-sede, a cedência de uma sala na qual funcionou a primeira edição da ação de formação para docentes.
- Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - disponibilização de apoio logístico fundamental para a boa execução do projeto (espaço, água, luz, consumíveis e software de informática, telecomunicações, materiais de escritório). Tem também sido fundamental na articulação com as entidades da Rede Social (para o seminário de lançamento do projeto, grupo "Organizações Amigas dos Direitos Humanos" e formação certificada). Saliencia-se igualmente a colaboração na Campanha de Sensibilização de 10/12/19, tendo cedido autocarro para transporte dos jovens, sistema de som para leitura dos 30 DH (momento que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal e da Sra. Vereadora) e ainda cobertura fotográfica do evento por parte do Departamento de Comunicação e Imagem. Estas imagens, bem como outras recolhidas posteriormente, integraram o vídeo promocional do projeto, editado também pela CMVFX. A autarquia cedeu também uma sala para as formações de técnicos.
- APSDC - gestão do plano de atividades e orçamento, aspetos metodológicos e avaliação; gestão da equipa técnica responsável pela implementação das ações do projeto; participação ativa no processo de diagnóstico organizacional.

6.3 Avaliação da componente de capacitação

A componente de capacitação encerrou a sua primeira fase no final de dezembro de 2019, com a entrega do Diagnóstico Organizacional e correspondente plano de ação por parte da consultora à qual foi adjudicado o serviço. Este documento resultou de um processo participativo que envolveu os sócios da APSDC através de um focus group e inquéritos anónimos, bem como destinatários de projetos em curso e entidades parceiras. O resultado deste diagnóstico apontou para fragilidades ao nível da identidade organizacional, bem como a inexistência de um plano de comunicação com o exterior (inexistência de site, logotipo pouco apelativo, desconhecimento do público acerca da APSDC, falta de identificação com a missão e valores da Associação). Foram também apontadas lacunas ao nível do planeamento estratégico, com consequências para o planeamento e avaliação das intervenções.

No seguimento deste diagnóstico, o projeto apresentou um plano de ação que visa colmatar as lacunas identificadas, tendo-se proposto as seguintes ações: Formação em Planeamento Estratégico – Módulo 1 – Identidade organizacional (clarificação e apropriação de visão, missão e valores, criação de um plano estratégico operacional) (12h); Módulo 2 – monitorização e avaliação de intervenções comunitárias (12h); Módulo 3 – planeamento organizacional estratégico (12h); Construção de plano de comunicação – adjudicação de serviço de construção de imagem, website/redes sociais. O site em construção está disponível em apsdc.tk. Este plano de ação foi aprovado pelo Programa e concluiu-se já o processo de

construção do Plano de Comunicação (em anexo) e adjudicação de website, bem como calendarização das ações de formação, tendo o primeiro módulo tido lugar nos dias 28 e 29 de setembro de 2020. O segundo módulo terá lugar a 5 e 6 de abril de 2021.

6.4 Principais dificuldades enfrentadas e medidas tomadas para as ultrapassar

As atividades que se revelaram mais difíceis de implementar foram o Grupo de Trabalho das OADH e Educação para a Participação. No Grupo de Trabalho foi inicialmente difícil obter resposta das ONG's aos contactos do projeto, pelo que a 1ª sessão presencial foi sendo adiada para reunir mais entidades. Como até janeiro o número de ONG se mantinha reduzido face ao tecido de entidades do 3º setor do concelho, optou-se por convidar todas as entidades (as que tinham enviado manifestação de interesse e as que não) para uma reunião presencial, envolvendo a CMVFX na mediação destes contactos através da Rede Social, pois considerou-se que traria um cunho mais institucional e credível à iniciativa, já que muitas das organizações desconheciam o #Direitos.Com. Após estas medidas, considera-se que as dificuldades referidas se encontram neste momento ultrapassadas, pois o Grupo está já em pleno funcionamento. Ao nível da Educação para a Participação, a principal dificuldade foi fidelizar os jovens, já que um dos aspetos da intervenção era o facto de ser voluntária. Por outro lado, a questão da pandemia de COVID-19 impossibilitou o acompanhamento a estes grupos de jovens e, no presente ano letivo, as Associações de Estudantes não se encontram em funcionamento, desconhecendo-se se serão sequer ativadas. De modo a contornar de alguma forma estes constrangimentos, o projeto pretende desenvolver 1 workshop dirigidos a jovens do ensino secundário tendo em vista a sua capacitação para a participação, incentivando à sua mobilização para se organizarem enquanto Associação num futuro próximo. Também a Assembleia Municipal Jovem não se concretiza desde maio de 2019.

7. APOIO DO PROGRAMA

7.1. Necessidades de apoio por parte UGP que permitam a plena e atempada execução do projeto.

Tal como referido no relatório de progresso anterior, considera-se que o Programa tem demonstrado disponibilidade para dar resposta às questões colocadas pelo projeto, bem como para participar em eventos organizados pelo mesmo, nomeadamente no seminário de lançamento oficial. No entanto, mantém-se a sugestão de serem efetuadas visitas aos projetos no sentido pedagógico, com o intuito de aferir o cumprimento de todos os procedimentos e demais requisitos decorrentes do contrato de financiamento de modo a que eventuais inconformidades possam ser corrigidas atempadamente. Por outro lado, considerando os esforços de adaptação e os constrangimentos decorrentes da pandemia da COVID-19, que comprometeu a realização de algumas atividades como inicialmente previsto, teria sido importante existir uma reunião, ainda que à distância, de análise conjunta das atividades comprometidas para, em conjunto, encontrar alternativas para o futuro. De facto, a generalidade do acompanhamento ao projeto refere-se à componente financeira, e não à componente técnica.